

Edu Sidegum — Desenvolvimento & Estratégia

PLANO DE 70 DIAS — BACKEND DE QUALIDADE, PRESENÇA HERBALIFE E DOMÍNIO DE LLMS

Construção de foco com base em análise cognitivo-comportamental (TCC)

21 de julho de 2026

1. DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

Este plano estabelece a rota de transição técnica e estabilização emocional para o período de **21/07 a 29/09/2026**. O foco central é a superação do ciclo de evitação através da entrega constante de incrementos de software e presença digital.

Dimensão	Status Atual	Meta 70 Dias
Técnica	Frontend estático (GitHub Pages)	Fullstack (Node/Supabase) + Agentes LLM
Herbalife	Presença digital dispersa	Site autoridade (Astro) + SEO orgânico
Hardware	Limitado (G400S / X40)	Fluxo 100% Cloud (Codespaces/Render)
Emocional	🟡 Em reconstrução (Padrão de evitação)	🟢 Execução consistente (Padrão de ação)

2. OS 3 PILARES + FUNDAÇÃO TCC (REGRAS DE OURO)

A estrutura de tempo é dividida para garantir que a evolução técnica não canibalize a geração de renda e a saúde mental.

- Pilar Principal (60% — 14h às 17h30):** Desenvolvimento de **Backend** e soluções para pequenos negócios.
- Pilar Herbalife (20% — 17h30 às 18h30):** Páginas de autoridade e conversão direta.
- Pilar LLM Evolution (20% — 18h30 às 20h):** Estudo de agentes e automação.

Fundação TCC — As 5 Regras de Blindagem

- 1. **LEI DO FEITO > PERFEITO:** O padrão de entrega é a funcionalidade, não a estética impecável. O refinamento é uma tarefa de segunda ordem.
- 2. **REGRA DOS 5 MINUTOS:** Diante da paralisia analítica, comprometa-se com apenas 5 minutos de código. A inércia é o maior inimigo; o movimento gera motivação, não o contrário.
- 3. **ATIVAÇÃO COMPORTAMENTAL:** Registro obrigatório de uma linha diária: "Hoje executei [X] e o nível de ansiedade foi [Y]".
- 4. **DESCATÁSTROFE:** Um dia de interrupção no plano não anula o progresso. O retorno imediato no dia seguinte é a única métrica de resiliência que importa.
- 5. **NADA DE NOVO:** Ideias disruptivas fora do escopo atual devem ser registradas no "Estacionamento" e ignoradas até 29/09.

3. STACK RECOMENDADA (FOCO EM CLOUD E SEO)

Full-stack não é opcional — é a linha de base para desenvolver agentes especializados por camada. Abaixo, a stack escolhida cobre as 4 camadas do espectro full-stack, com justificativa técnica para cada escolha.

Camada Full-Stack	Stack	Tecnologia	Justificativa Técnica
Frontend	Site Herbalife	Astro + GitHub Pages	SSG nativo, SEO impecável, zero custo
Frontend	Apps Cliente	HTMX + Tailwind	Menos JS no bundle, ideal para hardware limitado
Backend	API	Node.js + Fastify	Suporte nativo a SDKs de IA (Vercel AI, OpenAI)
Banco de Dados	Persistência	Supabase (Postgres)	Free tier robusto, Auth, RLS
DevOps	Infra/Deploy	GitHub Codespaces + Render	Processamento cloud, CI/CD integrado

4. ROADMAP SEMANAL (10 SEMANAS)

Cada semana toca TODAS as camadas full-stack, mas com ênfase alternada para construir competência em espiral:

SEMANA 1 — Fundação + Contrato Psicológico (21-27 Jul)

- **Foco TCC:** Estabelecer a rotina como âncora. Combater a dispersão inicial.
- Setup do repositório monorepo no GitHub.
- Configuração do ambiente **Codespaces** com Node.js.
- Primeiro "Hello World" do backend implantado no **Render.com**.
- Início do Diário TCC (Registro de Intenção).
- **Camadas trabalhadas:** DevOps (setup cloud, CI/CD), Backend (hello world)

SEMANA 2 — CRUD + Primeira Página Herbalife (28 Jul-03 Ago)

- **Foco TCC:** Exposição gradual. Aceitar o código "sujo" funcional.
- Implementação de rotas básicas (**Create, Read, Update, Delete**).
- Estrutura inicial do site Herbalife em **Astro**.
- Conexão do backend com **Supabase**.
- **Camadas trabalhadas:** Backend (CRUD), Banco (schema SQLite/Supabase), Frontend (Astro Herbalife)

SEMANA 3 — SEO Técnico + Schema.org (04-10 Ago)

- Implementação de **JSON-LD** e Meta Tags avançadas no site Herbalife.
- Estudo de indexação para LLMs (uso de arquivos `llms.txt`).
- Primeira página de produto Herbalife com foco em conversão orgânica.
- **Camadas trabalhadas:** Frontend (SEO, JSON-LD), Banco (structured data)

SEMANA 4 — Auth + Multi-Tenant (11-17 Ago)

- Integração de login social via **Supabase Auth**.
- Estruturação de banco de dados para suportar múltiplos pequenos clientes.
- Catálogo Herbalife dinâmico via JSON.
- **Camadas trabalhadas:** Backend (auth, multi-tenant), Banco (RLS, policies)

SEMANA 5 — Frontend do Painel + Blog (18-24 Ago)

- Criação de dashboard administrativo simples para o backend.
- Implementação de blog no site Herbalife (foco em autoridade de conteúdo).
- **Camadas trabalhadas:** Frontend (dashboard, blog), Backend (integração)

SEMANA 6 — Templates + Performance (25-31 Ago)

- Otimização de **Core Web Vitals** (LCP, FID, CLS).

- Criação de templates reutilizáveis para sites de pequenos negócios.
- **Camadas trabalhadas:** Frontend (templates, performance), DevOps (Core Web Vitals)

SEMANA 7 — LLM Visibility + Automações (01-07 Set)

- **Foco TCC:** Transição para a fase de confiança técnica.
- Configuração de agentes de busca para indexar o portfólio.
- Automação básica de leads Herbalife via Webhook.
- **Camadas trabalhadas:** Todas — LLM como integrador entre camadas

SEMANA 8 — Primeiro Projeto Real (08-14 Set)

- **Foco TCC:** Enfrentar o medo da entrega. Lançamento em "Beta Aberto".
- Publicação de um site/app para um cliente real ou case de estudo.
- Validação de métricas de SEO.
- **Camadas trabalhadas:** Todas — ciclo completo do projeto real

SEMANA 9 — Refinamento de Agentes LLM (15-21 Set)

- Implementação de um "**Agente de Briefing**" usando Vercel AI SDK.
- Documentação técnica completa do ecossistema desenvolvido.
- **Camadas trabalhadas:** Todas — testes, documentação, agente de briefing

SEMANA 10 — Portfólio + Retrospectiva (22-29 Set)

- **Foco TCC:** Consolidação da nova identidade profissional.
- Atualização do `edusidegum.github.io` com os novos projetos.
- Fechamento do ciclo de 70 dias e análise de métricas emocionais.
- **Camadas trabalhadas:** Todas — portfólio, comercial, retrospectiva

5. ROTINA DIÁRIA (14H-20H)

O bloco **14h-20h** é contínuo e **100% dedicado** ao projeto. A consistência do horário é a ferramenta de regulação da ansiedade.

Horário	Atividade	Nota TCC
14:00 - 14:05	Diário TCC (1 linha)	Registro de prontidão emocional

Horário	Atividade	Nota TCC
14:05 - 14:15	Planejamento do Bloco	Quebrar tarefas grandes em micro-ações
14:15 - 17:00	PILAR PRINCIPAL — Backend	Foco profundo (Pomodoro 50/10)
17:00 - 18:30	HERBALIFE + CONTEÚDO	Site, SEO, atendimento, catálogo
18:30 - 19:30	LLM EVOLUTION	Agentes, automação, experimentação
19:30 - 20:00	Encerramento + Revisão	Consolidar aprendizado do dia

- **Sábado:** 14h às 17h (Revisão e Herbalife).
- **Domingo:** OFF TOTAL. Proibido abrir o computador.

6. PROGRESSÃO LLM (DOMÍNIO DE AGENTES)

O aprendizado de IA não deve ser passivo, mas integrado ao fluxo de trabalho:

1. **Nível 1 (Semanas 1-3):** LLM como Copiloto. Foco em *Prompt Engineering* para geração de código e depuração.
2. **Nível 2 (Semanas 4-6):** LLM como Integrador. Uso de APIs para gerar conteúdo SEO automaticamente.
3. **Nível 3 (Semanas 7-10):** LLM como Agente. Desenvolvimento de um sistema que recebe um problema de um pequeno negócio e sugere a estrutura de site/SEO.

Ao final dos 70 dias, você terá condições de projetar agentes específicos por camada:

- **Agente de Frontend:** geração de componentes e validação de acessibilidade
- **Agente de Backend:** scaffolding de APIs e validação de segurança
- **Agente de Dados:** análise de schema e geração de queries
- **Agente de DevOps:** automação de deploy e monitoramento Isso é o que diferencia o profissional que usa IA como ferramenta do que é usado por ela.

7. PLANO DE RECAÍDA EMOCIONAL (PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA)

Se o loop "Interrupção → Bloqueio → Frustração" for ativado:

1. **Suspensão do Julgamento:** Aceite que o cérebro buscou proteção na evitação. Não tente "compensar" o tempo perdido dobrando a carga horária.
 2. **Redução de Escopo:** Se a paralisia persistir, a meta do dia vira: "Abrir o VS Code e escrever 1 comentário de código".
 3. **Retorno ao Padrão:** No dia seguinte, retome a rotina das 14h como se nada tivesse ocorrido. O plano é resiliente a falhas pontuais.
-

8. MÉTRICAS DE SUCESSO (29/SETEMBRO)

- **Técnico:** Backend funcional em produção com autenticação e banco de dados.
- **Herbalife:** Site com pontuação **SEO > 90** e indexação confirmada no Google/Bing.
- **Comercial:** Um projeto de "Presença Digital" pronto para ser replicado para pequenos negócios.
- **Emocional:** Redução do tempo de recuperação após um dia perdido (falha técnica ou emocional).
- **Full-Stack:** Capacidade de explicar e transitar entre as 4 camadas (Frontend, Backend, Banco, DevOps) sem depender de terceiros para integração.

Documento elaborado em 21 de julho de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.